



ASCENSEURS extérieurs : Mise aux normes complémentaire

MOIS	NOVEMBRE 2011																								DECEMBRE		
JOUR	lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim	lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim	lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim	lun	mar	mer	jeu	ven	sam
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
A S C E N S E U R S	28 Exterieur Droit 7 au 18 novembre																										
													28 Exterieur Gauche 21 au 30 novembre														
	32 Exterieur 7 au 18 novembre																										
	<i>Planning mis à jours au 7 novembre 2011</i>																										

Pour chaque ascenseur :

Mise en place des indicateurs de paliers, des boites à boutons de paliers et de la boucle inductive.

Mise en place de la boite boutons cabine, raccordement de la télésurveillance, essai et mise en service.